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Zabrze, dnia 22 marca 2018 r.

WYKONAWCY
bioracy udzial w postepowaniu

Dzialajac na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowierr publicznych (tekst jedn. Dz.U. z2017 r. poz. 1579 z pbézn. zmian.)
ZAMAWIAJACY informuje, ze w postgpowaniu przetargowym Nr ZP/33/MGW/2017 na
roboty budowlane pn. ,Rewitalizacja wieiy cisnien zlokalizowanej w Zabrzu przy ul.
Zamoyskiego 2 na cele spoleczne, edukacyjne, naukowe i kulturalne”, zwanej dalej SIWZ,
zawierajace pytanie nastepujacej treéei na ktore ZAMAWIAJACY udziela odpowiedzi:

PYTANIE Nr 1
Prosimy o wyznaczenie terminu wizji lokalne;j.
ODPOWIEDZ NA PYTANIE Nr 1

Zamawiajacy wyznaczyl termin wizji lokalnej na dzien 15 marca 2018 r. na godzinie 11:00.
Zawiadomienie w sprawie zostalo zamieszczone na stronie internetowej Zamawiajgcego.

PYTANIE Nr 2

Dotyczy kryterium w zakresie do$wiadczenia kierownika budowy. Prosimy o rozszerzenie
wymogu doswiadczenia uwzgledniajacego rowniez budowe:

»do$wiadczenie w pelnieniu funkcji kierownika budowy w realizacji dwoch lub wigcej zadan
inwestycyjnych o wartosci rob6t budowlanych nie mniejszej niz 12 000 000,00 ziotych brutto
kazde, polegajacych na budowie lub przebudowie lub remoncie lub rozbudowie Ilub
nadbudowie obiektu kubaturowego”.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE Nr 2
NIE. Zgodnie z SIWZ.

PYTANIE Nr 3

Prosimy o wusunigcie zapisu dotyczacego rodzaju $wiadectw -pkt. 16.5.2 SIWZ
.-stwierdzajacych kwalifikacje osob wskazanych w ofercie (zgodnie z wykazem — Zataczniku
Nr 7 do SIWZ) wydanych zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
2 sierpnia 2016 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie gornictwa i ratownictwa gorniczego
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1229) lub poprzednio obowiazujacych przepisow w tym zakresie” jako
zbgdnego w przedmiotowym postepowaniu.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE Nr 3
Zamawiajacy wykresli pkt 16.5.2. SIWZ.

Stosowne zmiany wprowadzone zostang Zawiadomieniem o zmianie SIWZ.
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PYTANIE Nr 4

W zwigzku z opracowywaniem oferty przetargowej w ramach planowanej inwestycji,
zwracamy sie z prosba o wyznaczenie terminu wizji lokalnej na obiekcie.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE Nr 4

Zamawiajacy wyznaczy! termin wizji lokalnej na dzien 15 marca 2018 r. na godzinie 11:00.
Zawiadomienie w sprawie zostalo zamieszczone na stronie internetowej Zamawiajgcego.

PYTANIE Nr 5

Dotyczy kryterium w zakresie doswiadczenia projektanta specjalnosci architektonicznej.
Prosimy o rozszerzenie wymogu doswiadczenia uwzgledniajacego réwniez budowe:
.doswiadczenie projektanta specjalnosci architektonicznej w opracowywaniu dokumentacji
projektowej dotyczacej budowy lub przebudowy lub remontu lub rozbudowy lub nadbudowy
obiektu kubaturowego o wartosci prac projektowych nie mniejszych niz 150 000,00 zi
brutto."

ODPOWIEDZ NA PYTANIE Nr 5

Zamawiajacy dokona zmian dotyczacych kryterium oceny ofert w zakresie doswiadczenia
projektanta specjalnosci architektonicznej.

Stosowne zmiany wprowadzone zostana Zawiadomieniem o zmianie SIWZ.

PYTANIE Nr 6

Prosimy o ujednolicenie zapisbw w zakresie kryteriow doswiadczenia projektanta
w specjalnosei architektonicznej -punktu 15.3.3. SIWZ w stosunku do zalaczonego wykazu
dokumentacji wykonanych przez projektanta -zalgcznik 8 do SIWZ (o$wiadczenie o rodzaju i
kwocie wykonanych ushug).

ODPOWIEDZ NA PYTANIE Nr 6

Zamawiajgcy zmieni tre$¢ zalacznika nr 8 do SIWZ. Wartos¢ ushugi projektowej zostanie
okreslona na 150 000,00 zlotych tak jak w pkt. 15.3.3. SIWZ.

Stosowne zmiany wprowadzone zostang Zawiadomieniem o zmianie SIWZ.

PYTANIE Nr 7

Prosimy o ujednolicenie zapisow w zakresie kryteriow doswiadczenia kierownika budowy -
punktu 15.3.4. SIWZ w stosunku do zalaczonego wykazu zrealizowanych robét -zalgcznik
nr 9 do SIWZ (o$wiadczenie o rodzaju i kwocie wykonanych robot).

ODPOWIEDZ NA PYTANIE Nr 7

Zamawiajacy zmieni tres¢ zalacznika nr 9 do SIWZ. Warto$¢ ustugi projektowej zostanie
okreslona na 12 000 000,00 ztotych tak jak w pkt. 15.3.4. SIWZ.

Stosowne zmiany wprowadzone zostang Zawiadomieniem o zmianie SIWZ.
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PYTANIE Nr 8

Prosimy o ujednolicenie zapiséw w zakresie warunkéw udzialu w postegpowaniu -punktu
6.12.1 SIWZ w stosunku do zalgczonych wykazéw wykonanych ustug projektowych
i wykonanych robét -zatacznik 5 i 6 do STWZ (trzecia kolumna -zakres ustug, zakres robot).

ODPOWIEDZ NA PYTANIE Nr 8

Zamawiajacy zmieni tre$é zalacznika nr 5 i 6 do SIWZ w zakresie opisu kolumny 3 tabeli
wykazow.

Stosowne zmiany wprowadzone zostang Zawiadomieniem o zmianie SIWZ.

PYTANIE Nr 9

SIWZ postgpowania w punkcie 4.2 ,,Przedmiotem zamowienia jest kompleksowe wykoname
inwestycji w zakresie sporzadzenia dokumentacji projektowej wraz z projektem aranzacp
wnetrz oraz realizacja zapro_]ektowane] inwestycji."- wskazuje, ze postgpowanie zawiera
w sobie realizacje aranzacji wnetrz, natomiast dalej w punkcie 4.3.7 ,Sporzadzenie
i przedstawienie do akceptacji Zamawiajgcemu projekt koncepcyjny aranzacji wnetrz” -
wskazuje, iz postepowanie zawiera w sobie tylko projekt koncepcyjny aranzacji wngtrz, bez
projektu wykonawczego i realizacji aranzacji wnetrz.

Prosze zatem o odpowiedZ na pytanie :

Czy w zakresie niniejszego postgpowania jest - wykonanie koncepcji, projektu i realizacja
aranzacji wnetrz, czy tylko wykonanie projektu koncepcyjnego aranzacji wngtrz?

ODPOWIEDZ NA PYTANIE Nr 9

Przedmiotem zamoéwienia jest kompleksowe wykonanie inwestycji w zakresie sporzadzenia
dokumentacji projektowej wraz z projektem aranzacji wnetrz oraz realizacjg zaprojektowanej
inwestycji we wszystkich pomieszczeniach za wyjatkiem zbiornika wiezy, w ktoérym
zlokalizowana bedzie interaktywna wystawa edukacyjna. Wykonanie wystawy zostanie
zlecone w ramach odrebnego postgpowania przetargowego.

Zamawiajacy zamieszcza projekt aranzacji wystawy informacyjnie (pogladowo) jako
dodatkowy zatgcznik.

PYTANIE Nr 10
Wg PFU str. 71 zalaczony powinien by¢ do PFU ,,Wykaz niezbgdnego wyposazenia™.

Prosze o przekazanie tego wykazu lub szczegélowe okreslenie Jakie wyposazen, wchodzi
w zakres zamOwienia.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE Nr 10

Wyposazenie obiektu jest objete osobnym postepowaniem poza wyposazeniem sanitariatow
m.in. pojemnik na reczniki papierowe, pojemniki na mydlo, suszarki, pojemniki na papier
toaletowy, szczotke toaletowa, kosze na $mieci, porecze dla niepelnosprawnych itp. ktére na
zapewni¢ Wykonawca zadania.
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PYTANIE Nr 11
Kto ponosi koszty administracyjne wycinek?
ODPOWIEDZ NA PYTANIE Nr 11

Zamawiajacy ponosi koszty administracyjne nalozone przez wiasciwy organ.

PYTANIE Nr 12

Czy dopuszczamy jest demontaz calej koputy wiezy w celu renowacji, elementéw stalowych
na poziomie terenu lub w specjalistycznych warsztacie?

ODPOWIEDZ NA PYTANIE Nr 12

Zamawiajacy nie narzuca rozwigzan projektowych wykonania renowacji jednakze
informujemy, ze technologia remontu kopuly musi zosta¢ okreslona przez projektanta w
uzgodnieniu z wiasciwymi rzeczowo stuzbami konserwatorskimi i architektoniczno-
budowlanymi.

PYTANIE Nr 13
Czy cala elewacja pylonu ma by¢ przeszklona? Czy jest to fasada stupowo-ryglowa?
ODPOWIEDZ NA PYTANIE Nr 13

Elewacja pylonu powinna by¢ wykonana jako polstrukturalna, ze zminimalizowanymi
stupkami i ryglami od strony wewnetrznej.

PYTANIE Nr 14
Kto ponosi koszt utylizacji pokrycia azbestowego (eternit)?
ODPOWIEDZ NA PYTANIE Nr 14

Koszty utylizacji pokrycia azbestowego (eternit) ponosi Wykonawca.

PYTANIE Nr 15

Czy wymagane jest wykonanie izolacji poziomej fundamentéw (iniekcja krystaliczna) celem
zapobiezenia podciggania wody kapilarnej w murach?

ODPOWIEDZ NA PYTANIE Nr 15

Wykonawca musi dokonaé wszelkich prac izolacyjnych w spos6b zapewniajacy prawidiowe
funkcjonowanie obiektu, w tym zapobiegajac zawilgoceniu muréw przez podcigganie
kapilarne.
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PYTANIE Nr 16
Czy nalezy wykona¢ izolacje pionowe $cian fundamentowych np. z folii kubetkowe;j?
ODPOWIEDZ NA PYTANIE Nr 16

Wykonawca musi dokonaé wszelkich prac izolacyjnych w sposob zapewniajacy prawidlowe
funkcjonowanie obiektu, w tym zapobiegajac zawilgoceniu $cian fundamentowych.

PYTANIE Nr 17

Czy nalezy rozebraé posadzke i wykona¢é nowa z nowymi warstwami izolacji
przeciwwilgociowej i cieplnej?

ODPOWIEDZ NA PYTANIE Nr 17

TAK. W obiekcie nalezy wykonaé posadzki z izolacjg przeciwwilgociowg lub przeciwwodng
i cieplna.

PYTANIE Nr 18
Czy wyposazenie gastronomiczne kuchni jest w zakresie zamowienia.
ODPOWIEDZ NA PYTANIE Nr 18

NIE. Wyposazenie gastronomiczne jest objete odrgbnym przetargiem i nie wehodzi w zakres
zadania.

PYTANIE Nr 19

Czy wyposazenie Sali restauracyjnej (stoly, krzesla, hokery, dekoracje, lady, bar) jest w
zakresie zamOwienia?

ODPOWIEDZ NA PYTANIE Nr 19

NIE. Wwyposazenie Sali restauracyjnej jest objete odrgbnym przetargiem i nie wchodzi w
zakres zadania.

PYTANIE Nr 20
Jakiego typu okna nalezy zaprojektowa¢? Drewniane? PCV? Aluminiowe?
ODPOWIEDZ NA PYTANIE Nr 20

Nalezy wykona¢ okna dostosowane materialowo do okien istniejacych, tj. drewniane
z zachowaniem/odtworzeniem  historycznych ksztaltow i podzialow. W  czgsciach
nowoprojektowanych dopuszcza sie stolarke aluminiowa lub stalowa, przy czym rozwigzania
te nalezy uzgodni¢ z wiasciwymi rzeczowo stuzbami konserwatorskimi i architektoniczno-
budowlanymi. Nie dopuszcza si¢ stosowania stolarki PCV.
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PYTANIE Nr 21

Jakie balustrady nalezy przewidzie¢ w glownej klatce schodowej trzonu wiezy?
Przeszklone? Ze stali nierdzewnej? Zwyklej?

ODPOWIEDZ NA PYTANIE Nr 21

Zamawiajacy dopuszcza wykonanie balustrad przeszklonych lub ze stali nierdzewnej.

PYTANIE Nr 22
Jaka stolarke¢ drzwiowg nalezy przewidzie¢? Drewniana, PCV,. Aluminiowg?
ODPOWIEDZ NA PYTANIE Nr 22

Nalezy wykona¢ drzwi dostosowane materialowo do drzwi istniejacych, tj. drewniane z
zachowaniem/odtworzeniem historycznych ksztalttow 1 podzialow. W  czesciach
nowoprojektowanych dopuszcza sie stolarke aluminiowg lub stalowa, przy czym rozwigzania
te nalezy uzgodni¢ z wlasciwymi rzeczowo stuzbami konserwatorskimi i architektoniczno-
budowlanymi, Nie dopuszcza si¢ stosowania stolarki PCV.

PYTANIE Nr 23

Czy naprawa zniszczonego muru ogrodzenia jest w zakresie zamowienia? Czy tez nalezy go
wyburzy¢ i wykonaé w jego miejscu ogrodzenie takie jak dookota obiektu?

ODPOWIEDZ NA PYTANIE Nr 23

TAK. Nalezy naprawi¢ zniszczony historyczny mur ogrodzenia.

PYTANIE Nr 24

PFU zagospodarowanie Terenu.

Czym sg ,,budynki inwentarskie" zaznaczone na rysunku ZT w czesci pétnocne)?
ODPOWIEDZ NA PYTANIE Nr 24

Budynki te sg czgscig ekspozycji tzw. podworka slaskiego i majg stanowi¢ rodzaj wysokiej
jakosci przestrzeni ekspozycyjnych w formie wolnostojacych pawilonow. W czesdci z tych
budynkéw mozna zlokalizowaé¢ niezbedne pomieszczenia techniczne i gospodarcze, z
zachowaniem jednolitego, wysokiej jakosci wygladu elewacji.

PYTANIE Nr 25
PFU. W zestawieniu pomieszczen wszedzie wystepuja, posadzki betonowe.

Czy to znaczy, ze nie nalezy wykonywa¢ tam warstw zadnych wykonczeniowych typu
wykladzina PCV, plytki ceramiczne, parkiet... ?

ODPOWIEDZ NA PYTANIE Nr 25
Nalezy wykona¢ posadzki betonowe wysokiej jakosci jako warstwe wykonczeniowa.
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PYTANIE Nr 26

Czy ekspozycja pokazujaca zasade dziatania wiezy cisnien jest w zakresie zamoOwienia?
ODPOWIEDZ NA PYTANIE Nr 26

NIE. Ekspozycja pokazujaca zasadg dziatania wiezy cisnien jest objeta odrebnym przetargiem
i nie wchodzi w zakres zadania

PYTANIE Nr 27

Prosimy o informacje czy Zamawiajacy dysponuje ostatecznymi decyzjami w przedmiocie
zezwolenia na usuniecie drzew z terenu inwestycji. Jezeli Zamawiajacy ich nie posiada,
prosimy o potwierdzenie, ze koszty zwiazane z ich uzyskaniem obciazaja Zamawiajacego, jak
tez, ze przewleklos¢ dziatania organéw w tym zakresie bedzie stanowila podstawe do
wydluzenia terminu realizacji zadania inwestycyjnego o ile ta przewleklos¢ bedzie miata
rzeczywisty wplyw na termin realizacji.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE Nr 27

Uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na wycinke drzew lezy po stornie Wykonawcy jak
rowniez wszelkie koszty z jej pozyskaniem.

Wykonawca ponosi koszty wycinki zieleni i jej utylizacji, natomiast koszty administracyjne
wynikajace z uzyskanej decyzji ponosi Zamawiajacy.

Zamawiajacy nie przewiduje wydhizenia terminu wynikajgcego z ewentualnej przewleklosci
dziatan organu administracji wydajacej decyzje o pozwoleniu na wycinkg zieleni.

PYTANIE Nr 28

Prosimy o wyznaczenie maksymalnych terminéw, w jakich Zamawiajacy bedzie
zobowigzany do zakoriczenia czynnosci zwigzanych z poszczegolnymi odbiorami.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE Nr 28

Terminy zwiazane z czynnosciami odbiorowymi zostaly okreslone w umowie pkt 5 Wzoru
umowy - Prawa i obowiqzki Stron w etapie wykonywania Robét.

PYTANIE Nr 29

W zwiazku z mozliwoscig dochodzenia przez strony odszkodowania przenoszgcego wysokos¢
kar umownych prosimy o wprowadzenie postanowienia ustanawiajgcego limit wszystkich kar
umownych w maksymalnej wysokosci 10% warto$ci wynagrodzenia brutto za caly przedmiot
umowy.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE Nr 29
NIE. Zgodnie z SIWZ.
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy Wzoru umowy dot. wysokosci kar umownych.
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PYTANIE Nr 30

Prosimy o zmniejszenie wysokosci kary umownej, o ktorej mowa w § 6 ust. 6.1. pkt. 1-3 do
np. 500,00 zl, ust.6.4 pkt. 1-3 do np. 1.000,00 zt, ust. 6.4 pkt. 4 do np. 5%, ust 6.5 do np.
10.000,00 zt, ust. 6.6. pkt. 1-6 do np. 1.000,00 zl, ust. 7 - 8do np. 10%. Jednoczesnie prosimy
o modyfikacje poprzez zastgpienie sformutowania op6znienie, zwrotem ,,zwloka” w kazdym
przypadku.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE Nr 30
NIE. Zgodnie z SIWZ.
Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy Wzoru umowy dot. wysokosdci kar umownych.

PYTANIE Nr 31

Prosimy o wprowadzenie zapisu, zgodnie z ktérym Zamawiajacy przed skorzystaniem z
mozliwosci naliczenia Wykonawcy kar umownych, jak tez przed skorzystaniem z mozliwosci
odstapienia od umowy zawiadomi Wykonawcg na pismie o zaistnieniu okolicznosci
uzasadniajacych zastosowanie kar umownych, jak tez odstapienia od umowy i wyznaczy
Wykonawcy odpowiedni termin na podjgcie odpowiednich dziatan.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE Nr 31
NIE. Zgodnie z SIWZ.

PYTANIE Nr 32

Prosimy o potwierdzenie, ze koszty materialow eksploatacyjnych (np. zrédet swiatla w
oprawach o$wietleniowych, ktérych koniecznos¢ wymiany wynika ze zwyklego zuzycia, a
nie istnienia w nich wad) w okresie gwarancji bedzie ponosil Zamawiajacy (tj. koszty zakupu
ww. materialow eksploatacyjnych oraz ich wymiany)

ODPOWIEDZ NA PYTANIE Nr 32

TAK. W okresie udzielonej gwarancji Zamawiajgcy bedzie ponosit koszty zakupu materialow
eksploatacyjnych.

PYTANIE Nr 33

Prosimy modyfikacj¢ zapisu w zakresie okresu udzielanej gwarancji, poprzez wylgczenie z
diugiego okresu gwarancji wykorzystanych urzadzen i materialow i zréwnanie okresu
udzielanej na nie gwarancji z okresem gwarancji udzielanej przez ich producenta, nie
krotszym jednak niz 2 lata

ODPOWIEDZ NA PYTANIE Nr 33
NIE. Zgodnie z SIWZ.
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PYTANIE Nr 34

Jednoczesnie prosimy o modyfikacje w zakresie okresu udzielanej rgkojmi, poprzez
zréwnanie okresu udzielnej rekojmi na materiat) i urzadzenia z okresem rekojmi udzielanym
przez ich producenta, nie krotszym jednak niz 2 lata.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE Nr 34
NIE. Zgodnie z SIWZ.

PYTANIE Nr 35

Prosimy o potwierdzenie, ze koszty przegladow gwarancyjnych i przegladu
pogwarancyjnego, jak tez koszty zwigzane z serwisowaniem urzadzen i materialow, w
stosunku do ktorych taki wymoég jest przewidziany w powszechnie obowigzujacych
przepisach lub sa one wymagane przez ich producenta ponosi Zamawiajacy.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE Nr 35

W okresie udzielonej gwarancji koszty zwigzane z czynnosciami konserwacyjnymi
wynikajace z biezacego utrzymania ponosil bedzie Zamawiajacy. Natomiast przeglady
techniczne urzadzen zamontowanych przy realizacji przedmiotu zaméwienia, w zakresie i na
warunkach wymaganych przez obowigzujace, w tym zakresie przepisy prawa oraz wymogi
producenta zobowigzany jest dokonywaé na whasny koszt Wykonawca.

PYTANIE Nr 36

Prosimy o modyfikacje postanowienia ujetego w pkt. 21.3 umowy poprzez ustalenie, ze
Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu potwierdzenie dokonania zaplaty wynagrodzenie na
rzecz podwykonawcow, jak tez ich o§wiadezenia w tym przedmiocie przed uptywem terminu
zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy od Zamawiajacego

ODPOWIEDZ NA PYTANIE Nr 36
NIE. Zgodnie z SIWZ.

PYTANIE Nr 37

Prosimy o modyfikacje pkt. 21.12 umowy poprzez ustalenie, ze uregulowanie naleznosci
z tego tytulu nastgpi bez wzgledu na czas wstrzymania, zaprzestania lub przerwania robot
przez Zamawiajacego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (bgda to w szczegblnosei
koszty wykonania zabezpieczenia przerwanych rob6t, utrzymania placu budowy i in.).

ODPOWIEDZ NA PYTANIE Nr 37
NIE. Zgodnie z SIWZ.

PYTANIE Nr 38

Prosimy o potwierdzenie, Ze opOZnienie po stronie Zamawiajgcego W przekazaniu
dokumentacji projektowej, placu budowy, itp. bedzie stanowilo podstawe do zmiany Umowy
w zakresie wydluzenia czasu realizacji przedmiotu zamowienia.
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ODPOWIEDZ NA PYTANIE Nr 38

Zadanie realizowane jest w systemie zaprojektuj i wybuduj. Zamawiajacy nie przekazuje
dokumentacji projektowej. Teren budowy zostanie przekazany zgodnie 2z zapisami
w Umowie.

PYTANIE Nr 39

Niniejszym zwracamy si¢ z prosba o umozliwienie wizji lokalnej w dniu 15.03.2018 r. na
godz. 11:00.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE Nr 39

Zamawiajacy wyznaczyl termin wizji lokalnej na dzien 15 marca 2018 r. na godzinie 11:00.
Zawiadomienie w sprawie zostalo zamieszczone na stronie internetowej Zamawiajgcego.

PYTANIE Nr 40

Zamawiajacy zalaczyl do specyfikacji PFU z obszerng czgécig rysunkowa i wizualizacjami,
rownoczesnie wymagajac wykonania dokumentacji projektowej na jej podstawie.

W zwiazku z powyzszym, czy Zamawiajacy jest w posiadaniu wszelkich praw autorskich do
ww. dokumentacji i przekaze je wykonawcy, umozliwiajac wykonanie wykonawcy na jej
podstawie dokumentacji projektowej (min. projektu budowlanego, wykonawczego) bez
naruszenia jakichkolwiek praw osob trzecich i nastgpnie przekazanie ich Zamawiajagcemu
zgodnie z zapisami umownymi.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE Nr 40

Zamawiajacy jest w posiadaniu praw autorskich do dokumentacji stanowiacej zatgcznik do
SIWZ udost¢pnionej wykonawcom.

PYTANIE Nr 41
Prosimy o wyznaczenie terminu wizji.
ODPOWIEDZ NA PYTANIE Nr 41

Zamawiajacy wyznaczy! termin wizji lokalnej na dzien 15 marca 2018 r. na godzinie 11:00.
Zawiadomienie w sprawie zostalo zamieszczone na stronie internetowej Zamawiajgcego.

PYTANIE Nr 42

Kto bedzie ponosil koszty oplat administracyjnych za ewentualng wycinke drzew, nasadzenia
drzew i ich utrzymanie w okresie gwarancji?

ODPOWIEDZ NA PYTANIE Nr 42

Uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na wycinke drzew lezy po stornie Wykonawcy jak
rowniez wszelkie koszty z jej pozyskaniem.

Wykonawca ponosi koszty wycinki zieleni i jej utylizacji.

Koszty administracyjne wynikajace z uzyskanej decyzji ponosi Zamawiajacy.
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PYTANIE Nr 43
Prosimy o udost¢pnienie mapy zasadniczej z uzbrojeniem terenu.
ODPOWIEDZ NA PYTANIE Nr 43

Zamawiajgcy zalgczy do dokumentacji zamieszczone] na stronie internetowej plan
zagospodarowania wykonany na mapie zasadniczej.

PYTANIE Nr 44
W jakich okresach czasowych bedzie nastgpowalo rozliczenie czgsciowe.
ODPOWIEDZ NA PYTANIE Nr 44

Zasady rozliczenia uregulowane sa w pkt 21 Wzoru umowy — Rozliczenie Przedmiotu Umowy

PYTANIE Nr 45

Prosimy o zalgczenie warunkéw przylaczeniowych wymienionych w decyzji lokalizacji
inwestycji celu publicznego oraz obstugi w zakresie komunikacji.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE Nr 45

Warunki przylgczeniowe zostaly zamieszczone na stronie internetowej jako zalacznik do
Programu Funkcjonalno - Uzytkowego stanowigcego zatacznik Nr 1 do SIWZ.

PYTANIE Nr 46

Prosimy o pismo w sprawie uzgodnienia gorniczego terenu gérniczego w obszarze ktorego
znajduje si¢ inwestycja lub informacje z ww. informacja.
ODPOWIEDZ NA PYTANIE Nr 46

Uzgodnienia leza po stronie Wykonawcy (Projektanta).

PYTANIE Nr 47
Czy wyposazenie ruchome wchodzi w zakres zamowienia?
ODPOWIEDZ NA PYTANIE Nr 47

Wyposazenie obiektu jest objete osobnym postgpowaniem poza wyposazeniem sanitariatow
m.in. pojemnik na reczniki papierowe, pojemniki na mydto, suszarki, pojemniki na papier
toaletowy, szczotke toaletows, kosze na $mieci, porgcze dla niepelnosprawnych itp. ktore na
zapewni¢ Wykonawca zadania.

PYTANIE Nr 48
Wymég SIWZ

6.1.2.2. Dysponowal osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia, tj.: W zakresie
projektowania
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6) co najmniej jedna osoba posiadajacg uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen telekomunikacyjnych.

Czy wymog dotyczy uprawniefi w zakresie sieci przewodowych czy bezprzewodowych?
Ta sama kwestia dotyczy kierownika robot telekomunikacyjnych.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE Nr 48

Prawo budowlane nie rozréznia instalacji telekomunikacyjnych przewodowych i
bezprzewodowych.

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy w SIWZ

PYTANIE Nr 49

Prosimy o zmniejszenie wymagania procentowego dotyczacego nalezytego wykonania
umowy. Wymagane 10% wartosci umowy, majac na wzgledzie oczekiwany okres gwarancji
60 do 120 miesiecy, znaczaco wplywa na warto$¢ oferty i ogranicza konkurencje.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE Nr 49
NIE. Zgodnie z SIWZ

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy dotyczgce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 10% ceny catkowitej podanej w ofercie.

PYTANIE Nr 50
Czy wymog SIWZ:

.wykonal w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu skladania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie co najmniej jedno (1) zamdéwienie o
warto$ci co najmniej 12 000 000,00 ztotych brutto obejmujace roboty budowlane polegajace
na przebudowie lub remoncie lub rozbudowie lub nadbudowie obiektu kubaturowego."

Zostanie uznany, jezeli roboty zostang wykonane na trzech budynkach kubaturowych
ODPOWIEDZ NA PYTANIE Nr 50
NIE. Zgodnie z zapisem SIWZ wymog odnosi si¢ do jednego obiektu kubaturowego.

PYTANIE Nr 51

Majac na wzgledzie powyzszy wymoég SIWZ (przytoczony w pytaniu nr 10), jakie roboty
(tj. np. ogdlnobudowlane, instalacyjne elektryczne, sanitarne, wentylacje mechaniczne)
Zamawiajgcy rozumie pod ogélnym pojeciem robot budowlanych.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE Nr 51

Jako roboty budowlane nalezy rozumieé roboty konstrukcyjno-budowlane wraz z zakresami
branzowymi.
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PYTANIE Nr 52
Umowa stanowi:

16.2. WYKONAWCA zobowigzuje si¢ do zapewnienia w okresie realizacji Umowy
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilngj  (OC) WYKONAWCY i wszystkich
Podwykonawcéw z tytutu prowadzenia dziatalnosci gospodarczej i posiadanego mienia w
zakresie szkod i ich nastepstw wyrzadzonych osobom trzecim na kwot¢ nie niZsza niz
24 000 000,00 zlotych.

Prosimy o obnizenia wartosci wymaganej polisy, ktora znaczaco wplywa na wartos¢ oferty
i ogranicza konkurencje.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE Nr 52
NIE. Zgodnie z SIWZ.

PYTANIE Nr 53

Czy gwarancja na urzadzenia ma obowigzywa¢ zgodnie z okresem udzielonym przez
producentéw urzadzen.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE Nr 53

Gwarancja na urzadzenia ma obowigzywac zgodnie z okresem gwarancji udzielonym przez
Wykonawce — wskazanym w ramach oferty.

PYTANIE Nr 54
Plik w wersji edytowalnej j.n. nie otwiera sig:

PROJEKT INWENTARYZACJI WRAZ Z EKSPERTYZA TECHNICZNA BUDYNKU
WIEZY CISNIEN. pdf

ODPOWIEDZ NA PYTANIE Nr 54

Zamawiajacy sprawdzil dokumentacje przetargowa zamieszczong na stronie internetowej.
Wszystkie zalgcezniki dziataja prawidlowo.

PYTANIE Nr 55

Czy Zamawiajacy jest w posiadaniu badan geotechnicznych gruntu/
ODPOWIEDZ NA PYTANIE Nr 55

Zamawiajacy uzupehi dokumentacj¢ przetargowa o badania geotechniczne gruntu.

Stosowne zawiadomienie w sprawie zostanie zamieszczone na stronie internetowej
Zamawiajgcego.

PYTANIE Nr 56

Rysunki w wersji PDF w zakresie inwentaryzacji w zakresie instalacji sanitarnych
i elektrycznych nie otwierajq sig.
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ODPOWIEDZ NA PYTANIE Nr 56

Zamawiajacy sprawdzil dokumentacje przetargowa zamieszczona na stronie internetowe;.
Wszystkie zalgczniki dziatajg prawidiowo.

PYTANIE Nr 57

Czy Zamawiajacy posiada wytyczne konserwatorskie, uzgodnienia w zakresie przedmiotu
inwestycji.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE Nr 57

Wytyczne Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw zostaly okreslone w Decyzji nr 39/2017
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego stanowiacej zatacznik do Programu Funkcjonalno —
Uzytkowego i zalgcznik Nr 1 do SIWZ.

PYTANIE Nr 58
Czy wykonawca zobligowany jest do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.
ODPOWIEDZ NA PYTANIE Nr 58

TAK. Zgodnie z pkt 4.3 ppkt 5) SIWZ — Opis przedmiotu zaméwienia , Wykonawca ma za
zadanie uzyskaé pozwolenie na uzytkowanie obiektu wraz ze wszystkimi niezbgdnymi
pozwoleniami, uzgodnieniami i dopuszczeniami.

PYTANIE Nr 59

Czy Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane dla
przedmiotu inwestycji.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE Nr 59

TAK. Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

PYTANIE Nr 60
W PFU widnieje zapis:

e wykonanie robét budowlanych stanu surowego i wykoniczeniowego, doprowadzenie
niezbednych mediéw, wyposazenie obiektu we wskazane urzadzenia, sprzet, meble, itp.
niezbedne do jego funkcjonowania oraz przekazanie budynku do uzytkowania.”

Jezeli wyposazanie ruchome wchodzi w zakres zamoéwienia, prosimy o doprecyzowanie
zakresu i parametrow wyposazenia obiektu.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE Nr 60

Wyposazenie obiektu jest objgte osobnym postgpowaniem poza wyposazeniem sanitariatow
m.in. pojemnik na reczniki papierowe, pojemniki na mydto, suszarki, pojemniki na papier
toaletowy, szczotke toaletows, kosze na $mieci, porgcze dla niepelnosprawnych itp. ktore ma
zapewni¢ Wykonawca zadania.
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PYTANIE Nr 61
Czy Zamawiajacy moze udostepni¢ rysunki koncepcji zawarte w PFU w wersji edytowalnej.
ODPOWIEDZ NA PYTANIE Nr 61

Zamawiajacy przekazal zamieszczajge na stronie internetowej jako zalaczniki do Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego komplet rysunkéw koncepcji w wersji edytowalnej i
nieedytowalnej

PYTANIE Nr 62
Czy budowa przylgcza $wiattowodowego jest przedmiotem zamoéwienia.
ODPOWIEDZ NA PYTANIE Nr 62

TAK. W przedmiotu zamoéwienia Wykonawca zobowigzany jest do zaprojektowania
i wykonania przylacza swiattowodowego.

PYTANIE Nr 63
Czy Zamawiajacy posiada zgody wiascicieli dzialek na wykonanie przylgczy?
ODPOWIEDZ NA PYTANIE Nr 63

W ramach realizacji przedmiotu zamdéwienia Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania
pozwolenia oraz o$wiadczenia o dysponowania dzialkami na cele budowlane na trasie
przytaczy (formuta zaprojektuj i wybuduj).

PYTANIE Nr 64

Prosimy o odstgpienie z konieczno$ci zawarcia ubezpieczenia kontraktowego w wartosci
przedmiotu umowy, ktére znacznie podraza warto$¢ inwestycji.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE Nr 64

Zamawiajacy wykresli  zapisy pkt. 16.1. Wzoru wumowy dotyczace ubezpieczenia
kontraktowego.

PYTANIE Nr 65

W pkt. 15.3.4 SIWZ Zamawiajacy okreslit jako jedno z kryteriéw oceny ofert doswiadczenie
kierownika budowy w nastepujacy sposob:

1) doswiadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi, o ktorych mowa w art. 37¢ ustawy
o ochronie zabytkéw - 5,0 pkt

2) do$wiadczenie w pelnieniu funkcji kierownika budowy w realizacji jednego zadania
inwestycyjnego o warto$ci robot budowlanych nie mniejszej niz 12 000 000,00 ztotych
brutto, polegajgce na: przebudowie lub remoncie lub rozbudowie lub nadbudowie
obiektu kubaturowego- 2.5 pkt.

3) dos$wiadczenie w pelnieniu funkcji kierownika budowy w realizacji dwdch lub wigcej
zadan inwestycyjnych o wartosci robot budowlanych nie mniejszej niz 12 000 000,00
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zlotych brutto kazde, polegajacych na przebudowie lub remoncie lub rozbudowie lub
nadbudowie obiektu kubaturowego -5,0 pkt.

Natomiast w zalgczniku nr 9 - Wykazie robdt zrealizowanych przez kierownika budowy na
potrzeby oceny ofert zgodnie z pkt 15.3.4. SIWZ znajduje sie zapis :

LJOSwiadczat, 78 PANUPED maimanssmiesmissdissssvesiiiisiies

Pehit/a funkcje kierownika budowy w realizacji nastgpujacych rob6t budowlanych o
wartosci nie mniejszej 14 000 000 zlotych brutto kazda, polegajacych na przebudowie lub
remoncie obiektu kubaturowego,

Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci w wymaganej wartosci.
ODPOWIEDZ NA PYTANIE Nr 65

Zamawiajacy zmieni tre$é¢ zalgcznika nr 9 do SIWZ. Wykaz roboét zrealizowanych przez
kierownika budowy - warto$¢ zostanie okreslona na 12 000 000,00 zlotych tak jak w pkt.
15.3.4. SIWZ.

Stosowne zmiany wprowadzone zostang Zawiadomieniem o zmianie SIWZ.

PYTANIE Nr 66

Zamawiajacy dopuscit wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy m.in.
w formie gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej.

Jednoczeénie we wzorze umowy zawarto nastepujgce postanowienia

24.7. Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi si¢ na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢
WYKONAWCY do przedluzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy.

24.8. W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego ZNWU najpédzniej na 30 dni
przed uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego
w innej formie niz w pienigdzu, ZAMAWIAJACY zmienia forme na zabezpieczenie
w pienigdzu, poprzez wyplat¢ kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Niniejszym wnioskujemy o wykreslenie pkt. 24.8 jako niezgodnego z obowigzujacymi
przepisami.

Zwracamy uwage, ze przepis art. 150 ust. 7 upowaznia Zamawiajgcego jedynie do
zobowigzania Wykonawcy do przediuzenia zabezpieczenia, nie dajac zadnych uprawnien do
stawiania tego typu zobowigzan wobec innych podmiotow - wystawcOw gwarancji.

Nadto zgodnie z art. 147 ust. 2 zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy, a nie zadnych innych zobowigzan i $wiadczen
zawartych w umowie.

Zapis pkt 24.8 wskazuje, ze w wypadku braku zabezpieczenia wniesienia zabezpieczenia na
kolejny okres de facto musiataby nastapi¢ wyplata zabezpieczenia i zamiana jego formy
z gwarancji na forme¢ pienigzng. W praktyce dzialanie takie wymagaloby wyraznego
wskazania takiej przestanki wyplaty w tresci gwarancji, na co Gwaranci nie wyrazaja zgody.
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Nalezy wiec stwierdzié, ze postanowienia zawarte w pkt. 24.8 wzoru umowy powoduje
w praktyce nieuprawnione ograniczenie Wykonawcy w wyborze formy zabezpieczenia, gdyz
nie bedzie mozliwe uzyskanie gwarancji bankowej czy ubezpieczeniowej o wymaganej tresci.

Taka okoliczno$é wymusi na Wykonawcy wniesienie zabezpieczenia w formie pieni¢znej, co
jest bezprawnym ograniczeniem prawa Wykonawcy, i naraza go na dodatkowe koszty
zwigzane z ,,zamrozeniem” posiadanych srodkéw pienigeznych.

Zwazywszy na powyzsza argumentacj¢ wnioskujemy o wykreslenie zapisu pkt. 24.8 jako
niezgodnego z trescig Pzp.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE Nr 66

Zapisy pkt 24.7., 24.8. i 24.9. Wzoru umowy maja dokladnie takie brzmienie jak odpowiednio
ust. 7, 81 9 art. 150 - ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwier publicznych (tekst
jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z pdzn. zm.).

PYTANIE Nr 67

Prosimy o informacje, czy ceglany murek historyczny wzdluz ulicy Zamoyskiego
w poinocnej czedci dzialki, ktéry obecnie jest zachowany czgsciowo bedzie podlegal
odtworzeniu.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE Nr 67

TAK., Nalezy naprawi¢ zniszczony historyczny mur ogrodzenia.

PYTANIE Nr 68

Czy na projekcie zagospodarowania dolozonym do SIWZ przez zielen z systemem
nawadniania rozumie si¢ trawniki?

ODPOWIEDZ NA PYTANIE Nr 68

TAK. System nawadniania powinien obejmowac¢ trawniki.

PYTANIE Nr 69

Prosimy o potwierdzenie, iz w catym budynku zgodnie z zapisami w PFU nalezy wykonac
posadzke betonowg. Jezeli tak to prosimy o podanie parametrow w zakresie jej wykoficzenia,
np. zatarta na ostro.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE Nr 69
Nalezy wykona¢ posadzki betonowe wysokiej jakosci jako warstwe wykonczeniows.

PYTANIE Nr 70

Prosimy o rozbicie liczbe osob korzystajacych z obiektu (250 os6b) w rozbiciu na
poszczegdlne kondygnacje.
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ODPOWIEDZ NA PYTANIE Nr 70
Podana w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym liczba jest liczbg uzytkujacych jednoczesnie
budynek gosci i zwiedzajacych.

Zamawiajacy nie okresla dokladnej liczby osob przebywajacych na poszczegdlnych
kondygnacjach, nalezy jednak przyjaé¢ podana liczba os6b moze w jednym czasie znajdowac
sie rownoczesnie na jednej kondygnacji.

PYTANIE Nr 71

7 uwagi na czesciowo muzealng i wystawiennicza forme¢ budynku. czy Zamawiajacy ma
wymagania ponad normatywne w zakresie ochrony pozarowej np. inst. gaszenia gazem,
instalacja mgly wodnej

ODPOWIEDZ NA PYTANIE Nr 71

Zamawiajacy nie przewiduje ponadnormatywnych rozwigzan w zakresie ochrony
przeciwpozarowej.

PYTANIE Nr 72
Czy stolarka zewnetrzna ma by¢ plastikowa, aluminiowa czy drewniana?
ODPOWIEDZ NA PYTANIE Nr 73

Nalezy wykonaé okna i drzwi dostosowane materialowo do istniejacych, tj. drewniane z
zachowaniem/odtworzeniem  historycznych  ksztaltéw 1 podziatdéw. W  czesciach
nowoprojektowanych dopuszcza sie stolarke aluminiowa lub stalowa, przy czym rozwigzania
te nalezy uzgodni¢ z wilasciwymi rzeczowo stuzbami konserwatorskimi i architektoniczno-
budowlanymi. Nie dopuszcza si¢ stosowania stolarki PCV.

PYTANIE Nr 73
J.w. tylko w zakresie stolarki wewngtrznej.
ODPOWIEDZ NA PYTANIE Nr 73

Nalezy wykonaé drzwi dostosowane materialowo do drzwi istniejacych, tj. drewniane z
zachowaniem/odtworzeniem  historycznych ksztaltow i podziatéw. W czgsciach
nowoprojektowanych dopuszcza sig stolarke aluminiowg lub stalowa, przy czym rozwigzania
te nalezy uzgodni¢ z whasciwymi rzeczowo stuzbami konserwatorskimi i architektoniczno-
budowlanymi, Nie dopuszcza si¢ stosowania stolarki PCV.

PYTANIE Nr 74

Jaki jest statutu budynku w $wietle Ustawy o Ochronie Zabytkow?

ODPOWIEDZ NA PYTANIE Nr 74

Teren inwestycji objety jest wpisem do Gminnej Ewidencji Zabytkow Miasta Zabrze.

Strona 18 z 19
Projekt pn. ,Rewitalizacja wiezy ciénien zlokalizowanej w Zabrzu przy ul. Zamoyskiego 2 na cele spoteczne, edukacyjne, naukowe
i kulturalne” wspéffinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Slgskiego na lata 2014-2020



m e 7 Slaskie.  .onantiin
Znak sprawy ZP/33/MGW/2017

PYTANIE Nr 75

Czy konstrukcje stalowa goérnych kondygnacji i w miejscu bylego zbiornika nalezy
zabezpieczy¢ ogniochronnie?

ODPOWIEDZ NA PYTANIE Nr 75

Zamawiajgcy nie narzuca rozwigzan projektowych wykonania renowacji jednakze
informujemy, ze technologia remontu kopuly musi zosta¢ okreslona przez projektanta w
uzgodnieniu z wlasciwymi rzeczowo stuzbami m.in. konserwatorskimi, architektoniczno-
budowlanymi, p.poz.

PYTANIE Nr 76

Jakie majg by¢ wykonane instalacje: teletechniczne i multimedialne, ewentualne urzgdzenia
multimedialne?

ODPOWIEDZ NA PYTANIE Nr 76

Ilo$¢ i rodzaj instalacji teletechnicznych zostaly opisane w pkt. 2.13 (zakres opracowania)
PFU.

Zamawiajacy na etapie tworzenia PFU nie sprecyzowal zakresu tych instalacji. Szczegblowy
opis i zakres instalacji teletechnicznych i multimedialnych bedzie przedmiotem projektu
budowlanego 1 wykonawczego

Powyzsze odpowiedzi na zapytania zawarte we wnioskach o wyjasnienie tresci SIWZ
prowadza do zmiany tresci SIWZ oraz zmiany tresci Ogloszenia o zaméwieniu i wymagaja
dodatkowego czasu na uwzglednienie ich w ofertach.

W zwiazku z powyzszym Zamawiajacy zmienia termin skladania ofert na dzien
10 kwietnia 2018 r. godz. 12:00.

Stosowne zawiadomienie o zmianie SIWZ Zamawiajacy zamiesci na swojej stronie
internetowej. Zamawiajacy dokona stosownej zmiany Ogloszenie o zamowieniu.

Dyrektor
Muzeum Gornictwa Weglowego
w Zabrzu
Bantlomiej:SzewenylicLoweco
abrzu

Petnompdnik \Pyrelgora
Wyk. w 1 egz. 2%
Dokumentacja postepowania ZP/33/MGW/2017 Anra Wieczore
Zamieszczono na stronie internetowej Zamawiajacego
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